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BETREFT : Voortgang Stra tegische Accommodat iep lann ing Sport  -  programmering 2026-

2029 

 
 

AANLEIDING 

In  apr i l  2025 hee f t  uw raad de programmering  2026-2029 van de St rateg ische 
Accommodat iep lann ing Sport  (SAS) vas tges te ld  a ls  r i ch t inggevend p lan.  De programmering is  
gebaseerd op het  onderzoek Ruimte voor  Sport  in  West land (2025 ) dat  is  u i tgevoerd door  het  
Mul ier  Ins t i tuut .  Doel  van de SAS is  dat  e r  nu en  in  de toekomst vo ldoende spor t fac i l i te i ten z i jn 
voor  het  groeiende aantal  West landers.  De vastgestelde programmering  zorgt  ervoor  dat  de 
gemeente op p lanmat ige  wi jze  de h iervoor  benod igde spor tvoorz ien ingen rea l i seer t .  Voor  
spor tveren ig ingen is  hel der  welke keuzes de gemeente de komende jaren maakt  en waar  en 
wanneer de capaci te i t  van gemeente l i jke  spor tvoorz ien ingen wordt  u i tgebre id .  He t  s te l l en van 
deze pr ior i te i ten  le id t  tot  een meer ge l i j kmat ige be las t ing van de gemeentebegrot ing.  Relevant  i s  
verder  dat  de bezu in ig ing van het  R i jk  op  de BOSA-regel ing (Bouw Onderhoud 
Sportaccommodat ies)  de  n ieuwbouw en renovat ie  van spor taccommodat ies in  e igendom van 
veren ig ingen f inanc ieel  onder druk  zet .  De BOSA-regel ing wordt  in  gro te  s tappen afgebouwd:  was 
in  2024 nog € 111,5  m io  besch ikbaar,  in  2026 (en 2027) is  dat  nog  maar €  43,5  mio.  In  deze 
memo in formeer ik  u  ove r  de voor tgang  van de pro jecten d ie  i n de programmer ing z i jn  opgenomen 
voor  2025 en 2026.  

BINNENSPORT 

1.  LTC ’ t  Loo (De Lier -  tennis -  padelhal )  

Padel i s  de sne ls t  groe iende spor t  in  Neder land,  West land te l t  op  d i t  moment 13 padelbanen.  Da t 
z i jn  er  te  wein ig .  Het  Mu l ier  onderzoek concludeer t  dat  er  r ich t ing 2030 behoefte  is  aan 25 to t  36 
padelbanen.  LTC ’ t  Loo heef t  nu nog geen  padelbanen.  De n ieuwe padelha l  s te l t  de veren ig ing  in  
s taat  invu l l ing  te  geven aan de vraag naar  padel  in  De L ie r  en verg root  de West landse capaci te i t  
met 4  padelbanen.  Om d i t  mogel i j k  te  maken hee f t  het  co l lege on langs  een invester ingssubsid ie  
aan LTC ’ t  Loo ver leend van €  298.175 voor  de  n ieuwbouw van  een padelhal .  De n ieuwbouw v indt  
p laats  in  2027 en is  onderdeel  van de ui tb re id ing van spor tpark De Zweth.   

2. LTC Naaldwi jk  (Naaldwi jk  -  tennis -  padelha l)  

De n ieuwe indoor padelha l  b i j  LTC Naaldwi jk  ve rgroot  de West landse padelcapaci te i t  verder  met  6  

padelbanen.  De  veren ig i ng besch ik t  nu a l  over  3  padelbanen, waa r ongeveer 350 leden gebru ik  

van maken.  Met de bouw van de n ieuwe padelha l  kunnen nog eens 300 bes taande leden van LTC 

Naaldwi jk  padel len  en onts taat  ru imte voor  c irca  600 n ieuwe padel lers .  Om deze u i tbre id ing 

mogel i jk  te  maken heef t  het  co l lege recent  bes loten een inves ter ingssubs id ie  te ver lenen aan  

St ich t ing Tennisc lub Naaldwi jk  van €  578.042 .  De komende per iode nemen wi j  een bes lu i t  over  

het  verzoek  van S t ich t ing Tennisc lub Naaldwi jk  om garant  te  s taan  voor  de banca i re  len ing d ie  

noodzakel i jk  is  om de padelha l  te  kunnen rea l ise ren.  Naar verwacht ing s tar t  de bouw in  het  

na jaar ,  op lever ing van  de padelhal  wordt  verwacht  in  het  voor jaar  van 2027. 
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3. RKVV West landia (Naaldwijk -  sporthal )  

In  het  rapport  Ru imte voor  Sport  in  West land (2025) s te l t  Mul ier  da t  Naaldwi jk  en ’s-Gravenzande 
de kernen z i jn  d ie  het  meest  in  aanmerk ing komen voor  u i tbre id ing  van het  aanta l  spor tha l l en.  In  
Naaldwi jk  gebeurt  dat  door  de nieuwbouw van spor tha l  Wes t land ia  en  de koms t van de spor tha l  
b i j  de Flora  Campus.  De  hu id ige spor thal  van West land ia  (Ba l le r inghal )  vo ldeed nie t  meer aan de 
e isen van deze t i jd .  De spor tha l  was geda teerd,  n ie t  duurzaam, kwal i ta t ief  onder de maat  en was 
daarom n ie t  langer  bru ik baar  voor  de zaa lspor t  en het  bewegingsonderwi js .  De n ieuwe spor tha l  
West land ia  vo ldoet  aan de e isen van NOC*NSF en is  gesch ik t  voor  zowe l  wedst r i j dspor t  a ls  
bewegingsonderwi js .  Handbalveren ig ing WPK West land ia  –  nu verspre id  over  v i j f  locat ies  –  kr i jg t  
h ier  een vas te p lek.  Ook  De Hoogvl ieger  en he t  Lent iz  Col lege gaan gebru ikmaken van de ha l .  
Om di t  mogel i jk  te maken heef t  het  co l lege  e ind 2025 een inves ter ingssubsid ie aan St ich t ing 
Sportaccommodat ie  Wes t land ia  ver leend van €1. 364.000 voor  de nieuwbouw van spor tha l  
West land ia .  De eerste  paa l voor  de n ieuwe spor t ha l  i s  deze maand ges lagen,  naar  verwacht ing 
kan de ha l  in  de zomer van 2027 in  gebru ik  worden genomen.  

4. CKV Ondo ( ‘s -Gravenzande – korfbal  -  sportha l)  

Voor ’s -Gravenzande ge ld t  dat  kor fbalve ren ig ing Ondo nu meerdere avonden in de week 
gebru ikmaakt  van De Hoekstee in  Hoek van Hol l and.  Er  i s  onvoldoende ru imte in  de West landhal  
in  ’s -Gravenzande om deze t ra in ingsavonden te  accommoderen.  De Hoekstee b l i j f t  nog tot  c i rca 
2029 in gebru ik  a l s  spor tha l ,  daarna bouwt de  gemeente Rot te rdam een k le inere spor tzaal  met 
een beperk tere  capac i te i t  en funct ional i te i t  voor  spor tveren ig ingen.  Aanv ul lende ru imte voor  ckv  
Ondo is  daarom wensel i j k .  Het  in i t ia t ie f  om te komen to t  een n ieuwe spor thal  l ig t  b i j  ONDO. De 
f inanc ië le middelen (€  1,25 mio)  om h iervoor  een  inves ter ingssubsid ie  aan ONDO te  kunnen 
ver lenen z i jn a l  opgenomen in  de meer jaren inves ter ingsp lann ing.  De  gemeente is  bere id  om onder 
de ge ldende voorwaarden garant  te s taan a ls  een banca ire  len ing noodzake l i j k  i s .  Op d i t  moment  
werk t  Ondo aan de  bus inesscase voor  een n ieuwe spor thal .  

5. Ui tbreid ing binnenspor tcapaci te i t  Monster  

De afge lopen per iode is  onderzocht  op welke wi jze  gekomen kan worden to t  een 
toekomstbestendig aanbod voor  zowel  he t  beweg ingsonderwi js  a ls  de b innensport  in  Monster  en 
o f  er  mogel i jkheden z i jn  om s l imme combinat ies  te  maken.  Er  is  daarom gesproken met  Mons terse  
b innensportveren ig ingen ,  schoolbesturen en de Wielepet .  Op kor te term i jn  wordt  de laats te  hand  
ge legd aan de a f rond ing  van d i t  onderzoek.   

BUITENSPORT 

6.  SV KMD (Water ingen – voetbal  -  kunstgrasveld)  

De rea l isat ie  van  een nieuw kunstgrasve ld  b i j  KMD vraagt  vanwege de nab i jhe id  van woningen 
een zorgvu ld ige inpass ing.  Daar toe heef t  de a fge lopen per iode onderzoek p laatsgevonden ( l i ch t -  
ge lu id-  en f lo ra  en fauna ).  Ui tkomst van he t  f lo ra  en faunaonderzoek is  dat  er  aanvu l lend 
onderzoek  is  vere is t  met  bet rekk ing to t  v leermuizen.  Di t  aanvu l lende onderzoek is  in  gang gezet  
en heef t  een door loopt i j d  van een jaar .  Na a f loop van d i t  onderzoek  kan er  een omgevings-
vergunning worden aangevraagd en de aanbested ingsprocedure worden gestar t .  Di t  houdt  in  dat  
rea l isat ie  van het  kunstg rasve ld n iet  eerder  dan 2028 kan p laatsv inden.  

7. Verburch (Poeld i jk  –  voetbal  –  kunstgraspupi l lenvelden en grassmasterveld )  

Kort  voor  de to ts tandkoming van de St ra teg ische Accommodat iep lann ing is  in  2025 de wedstr i jd -  
en t ra in ingscapaci te i t  van voetba lveren ig ing Verburch u i tgebre id  door  de  aan leg van twee 
kuns tgraspupi l lenve lden en een grassmasterve ld .  Daarmee verdwi jn t  de wacht l i j s t  en de 
ledenstop voor  de jeugd  en heef t  Ve rburch in ieder  geva l  to t  ca.  2030 vol doende capac i te i t  voor  
weds tr i jden en  t ra in ingen.  
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8. Sportpark De Zweth (De Lier  –  diverse sporten) 

Onderstaande twee capaci te i t su i tbre id ingen z i jn  onderdeel  van de reconst ruct ie van Sportpark De 
Zweth.  La ter  d i t  j aar  in fo rmeren wi j  u  nader ove r  de s tand van zaken van de recons truct ie  van d i t  
spor tpark.  Daarb i j  is  de verwacht ing dat  een aanvul lende kred ietaanvraag nod ig  zal  z i jn  om de 
gezamenl i j ke  ambi t ies van de gemeente en de  spor tveren ig ingen te rea l i seren 

VV LYRA (De Lie r  –  voetba l  -  grassmasterveld)  

Bi j  LYRA is  in  2025  een natuurgrasweds tr i jdve ld  vervangen door  een hybr ide grassmas terve ld .  
Dat  is  een natuurgrasve ld  waarbi j  kuns tg rasveze ls  z i jn  aangebracht  in de ondergrond.  D i t  
grassmasterve ld kan daarmee in tens iever  be last  worden dan  een regu l ie r  natuurg rasve ld .  Di t  
b iedt  Lyra  extra  capaci te i t  om meer t ra in ingen op natuurgras te la ten p laatsv inden.  Het 
grassmasterve ld is  in  november 2025 vo l led ig  in  gebru ik  genomen.  

ODIS (De L ier  –  handbal  -  jeugdhandbalve ld)  

In  goed over leg met  ODI S word t  gewerk t  aan een  opt imale  inpass ing van het  jeugdhandbalve ld op 
het  terre in .  Di t  vergt  en ige t i jd ,  ook  bez ien in  samenhang met  de over ige  werkzaamheden op 
spor tpark De Zweth .  Naar verwacht ing  wordt  het  jeugdhandbalve ld  in  de loop van 2027 
opgeleverd.  


