

Openbaar	Plannaam	Woonplaats	Opdrachtgever type	Eerste oplevering	Laatste o	Masterplan	Bestemmingsplan	Zoek Projectfase	Status planologisch	Opmerkingen status informatie	Beoogd woonmilieu ABF5	Beoogd woonmilieu ABF13	Belangrijkste knelpunt	Toeli	Verhuurder type	Opmerkingen kwalitatieve informatie	Ov	Ov	Totaal bouw	Totaal gerealist	Totaal resterend	Aantal corporatiewo
				2026	2027			4. Voorbereiding	3. In voorbereiding		Onbekend	Dorps			Onbekend				4	0	4	0
Openbaar	(ONW) Gantel de Baak Van Wijnen fase 3 en restant 2	's-Gravenzande	Projectontwikkelaar	2025	2027		Gantel de Baak fase 3	4. Voorbereiding	2A. Vastgesteld	Loopt nog bezwaar , verkoop 8 vrije kavels	Landelijk	Dorps			Onbekend			44	0	44	0	
Openbaar	(ONW) Waelpolder ABB veld 1 + 2 fase 2	's-Gravenzande	Projectontwikkelaar	2026	2027	Waelpark	Waelpolder	4. Voorbereiding	1A. Onherroepelijk	In afwachting uitspraak Raad van State zitting 13 juli 2023	Groen-stedelijk	Onbekend			Overig			55	0	55	0	
Openbaar	(ONW) Waelpolder Dura - Boele - Wooninvest - Arcade - veld 5 fase 2	's-Gravenzande	Meerdere namelijk	2025	2027	Waelpark	Waelpolder	5. Realisatie	1A. Onherroepelijk		Dorps	Centrum-stedelijk-plus			Combinatie	Arcade + Wonen Wateringen 104 sociale huurappartementen, Wooninvest 40 mantelzorgwoningen, Cardia 64 zorgbedden en 6 appartementen in pandig, + een Hoed - 2 huisartsen en 2 fysiotherapeuten		211	0	211	104	
Openbaar	(ONW) Waelpolder veld 8 fase 2	's-Gravenzande	Particulieren	2026	2028	Waelpark	Waelpolder	4. Voorbereiding	1A. Onherroepelijk	het betreft de verkoop van 14 vrije kavels	Dorps	Centrum-stedelijk-plus			Overig			14	0	14	0	
Openbaar	(ONW) Waelpolder W-Develop veld 12 + 13 fase 3	's-Gravenzande	Projectontwikkelaar	2026	2027		Waelpolder	4. Voorbereiding	1A. Onherroepelijk		Onbekend	Dorps	Geen		Overig			47	0	47	0	
Openbaar	(ONW) Waelplas Novaform fase 1 + Van Leent app	's-Gravenzande	Projectontwikkelaar	2025	2027	Waelpark	Waelplas	3. Ontwerp	2B. Vastgesteld, uitwerkingsplicht	bouw vertraagd door bezwaar, nu in verkoop	Dorps	Dorps	Anders		Het t Overig			42	0	42	0	
Openbaar	(WZ) Molenslag 6b	Monster	Projectontwikkelaar	2026	2027			4. Voorbereiding	3. In voorbereiding	Wnb vergunning is verleend	Onbekend	Dorps	Stikstof		Onbekend			12	0	12	0	
Openbaar	Prinses Margrietstraat/Dikkenberg	De Lier	Onbekend	2024	2025			1. Initiatief	4A. Visie		Onbekend	Dorps			Onbekend			0	0	0	0	
Openbaar	Liermolen Vlasbuurt + schoollocatie	De Lier	Projectontwikkelaar	2021	2026			5. Realisatie	1A. Onherroepelijk		Onbekend	Dorps			Woningcorporatie	Arcade		385	226	159	66	
Openbaar	Zoeklocatie Rabo/Dorpskade	Wateringen	Onbekend	2023	2030			0. Studie	4A. Visie		Onbekend	Dorps			Onbekend			0	0	0	0	
Openbaar	Naaldhorstlocatie	Naaldwijk	Onbekend	2025	2030			0. Studie	4A. Visie		Onbekend	Dorps			Onbekend			0	0	0	0	
Openbaar	Haagweg achter 39	Monster	Onbekend	2024	2030			3. Ontwerp	2A. Vastgesteld		Onbekend	Dorps			Onbekend			9	0	9	0	
Openbaar	(ONW) Otterschelp	Monster	Onbekend	2023	2026		Otterschelp	4. Voorbereiding	1A. Onherroepelijk		Onbekend	Dorps			Onbekend			2	1	1	0	
Openbaar	Hoogeland fase 4	Naaldwijk	Onbekend	2021	2027			Onbekend	1A. Onherroepelijk		Onbekend	Dorps			Onbekend			128	0	128	0	
Openbaar	Spaansche Vloot	's-Gravenzande	Onbekend	2021	2030			0. Studie	4B. Idee		Onbekend	Dorps			Onbekend			0	0	0	0	
Openbaar	Liermolen Wilgenbuurt	De Lier	Projectontwikkelaar	2022	2027			4. Voorbereiding	1A. Onherroepelijk		Onbekend	Dorps			Woningcorporatie	Arcade - waarschijnlijk		213	0	213	38	
Openbaar	Transformatiegeb Wateringen Noord(1)	Wateringen	Onbekend	2024	2030			0. Studie	3. In voorbereiding		Onbekend	Dorps			Combinatie	Staedion en Wonen Wateringen		1015	0	1015	215	
Openbaar	Verkaelocatie	Kwintsheul	Onbekend	2024	2030			0. Studie	4A. Visie		Onbekend	Dorps			Onbekend			33	0	33	0	
Openbaar	Gemeentehuis locatie - Monster	Monster	Woningcorporatie	2022	2026			4. Voorbereiding	1A. Onherroepelijk		Onbekend	Dorps			Woningcorporatie			40	0	40	20	
Openbaar	Zuyt Brugge	Naaldwijk	Onbekend	2024	2030		Kistenfabriek	4. Voorbereiding	2A. Vastgesteld		Onbekend	Dorps			Onbekend			27	0	27	4	
Openbaar	Uitbreiding Heenweg	's-Gravenzande	Onbekend	2021	2030			4. Voorbereiding	2A. Vastgesteld		Onbekend	Dorps			Woningcorporatie	-Arcade		76	76	0	34	
Openbaar	Gemeentehuis_sGz	's-Gravenzande	Onbekend	2025	2025			5. Realisatie	2A. Vastgesteld		Onbekend	Dorps			Overig			44	0	44	8	
Openbaar	Hoogeland Vestia (3)	Naaldwijk	Onbekend	2021	2027			4. Voorbereiding	1A. Onherroepelijk		Onbekend	Dorps			Onbekend			0	0	0	0	
Openbaar	(ONW) Gantel de Baak fase 2 deel 2	Naaldwijk	Anders	2023	2025	Waelpark	Gantel de Baak	5. Realisatie	1A. Onherroepelijk		Dorps	Dorps			Overig			18	16	2	0	
Openbaar	Harmonie	Naaldwijk	Onbekend	2026	2026			5. Realisatie	1A. Onherroepelijk		Onbekend	Dorps			Onbekend			20	0	20	0	
Openbaar	Liermolen Havenbuurt	De Lier	Projectontwikkelaar	2022	2028		Liermolen Havenbuurt	2. Definitie	2A. Vastgesteld		Dorps	Dorps			Onbekend			250	0	250	0	
Openbaar	(WZ) Kreken fase 2	Poeldijk	Anders	2022	2026			5. Realisatie	2A. Vastgesteld		Onbekend	Dorps			Woningcorporatie	Staedion		390	293	97	47	
Openbaar	(ONW) WP KasseNova veld 3 fase 1	's-Gravenzande	Projectontwikkelaar	2025	2026		Waelpolder	5. Realisatie	2A. Vastgesteld		Buitencentrum	Dorps	Anders		Bezw Overig			76	0	76	0	
Openbaar	(ONW) Waelpolder Dijkelhoek veld 11 fase 1	's-Gravenzande	Projectontwikkelaar	2023	2025	Waelpark	Waelpolder	5. Realisatie	1A. Onherroepelijk		Onbekend	Dorps	Geen		Overig			72	0	72	0	
Openbaar	Watertoren	Naaldwijk	Onbekend	2025	2030			0. Studie	4A. Visie		Onbekend	Dorps			Onbekend			0	0	0	0	
Openbaar	(ONW) Waelpolder Heijmans Veld 15, 16 en 17 fase 1	's-Gravenzande	Projectontwikkelaar	2023	2025		Waelpolder	5. Realisatie	2A. Vastgesteld		Onbekend	Dorps	Geen		Overig			54	54	0	0	
Openbaar	De Driesprong + Wilde Zee	Kwintsheul	Onbekend	2022	2026			4. Voorbereiding	2A. Vastgesteld	Wilde zee, 2026, Aparte ontwikkelaar, en huur niet via corporatie	Onbekend	Dorps			Woningcorporatie	Midden huur wordt wellicht bereikbare koop tot € 405.000		218	0	218	63	
Openbaar	(ONW) Waelplas Novaform fase 2	's-Gravenzande	Projectontwikkelaar	2026	2027	Waelpark	Waelplas - uitwerking	4. Voorbereiding	2B. Vastgesteld, uitwerkingsplicht	vertraagd door bezwaar	Dorps	Dorps			Overig			22	0	22	0	
Openbaar	(ONW) Waelpolder Van Mierlo Veld 4 fase 3	's-Gravenzande	Projectontwikkelaar	2026	2028		Waelpolder	4. Voorbereiding	2A. Vastgesteld		Onbekend	Centrum-stedelijk-plus			Onbekend			68	0	68	0	
Openbaar	(WZ) De HAK	Kwintsheul	Onbekend	2026	2028			0. Studie	4A. Visie		Dorps	Dorps			Onbekend	Op dit moment nog niet bekend of een corporatie hier een rol krijgt..		190	0	190	0	
Openbaar	(WZ) Westmade Noord	Monster	Onbekend	2023	2027		Westmade Noord	4. Voorbereiding	2A. Vastgesteld		Onbekend	Dorps	Stikstof		Nog i Onbekend			450	150	300	0	
Openbaar	(WZ) Westmade Zuid	Monster	Onbekend	2028	2032	Achter de Duinen		1. Initiatief	4A. Visie		Dorps	Dorps	Stikstof		Onbekend			632	0	632	0	
Openbaar	Ambachtsweg 55	Wateringen	Onbekend	2027	2028			0. Studie	4A. Visie		Onbekend	Dorps			Onbekend			60	0	60	0	
Openbaar	Vlietweg 22 (Puntzak) Flexroute	Naaldwijk	Onbekend	2026	2030			0. Studie	4A. Visie		Onbekend	Onbekend			Onbekend	nog onbekend corporatie of niet		500	0	500	170	
Openbaar	Tijdelijk Wonen Flora Campus Westland	Honselersdijk	Woningcorporatie	2025	2026	Flora Campus	Omgevingsvergunning +	0. Studie	4A. Visie		Groen-stedelijk	Groen-stedelijk	Anders		Gron Woningcorporatie	nog in voorbereidingsfase, huurcategorie is nog niet vastgesteld, Voor de duur van 10 jaar., Daarnaast worden er 400 wooneenheden voor arbeidsmigranten gerealiseerd, (tussen de 2 en 44 personen per eenheid.		151	0	151	151	
Openbaar	Zuidgestlaan	Naaldwijk	Woningcorporatie	2026	2027			1. Initiatief	3. In voorbereiding		Landelijk	Landelijk bereikbaar			Combinatie			41	0	41	13	
Openbaar	Julianastraat Chinees	Poeldijk	Projectontwikkelaar	2025	2025			5. Realisatie	2A. Vastgesteld									10	0	10	0	
Openbaar	Berkentflat II	's-Gravenzande	Meerdere namelijk	2028	2028			4. Voorbereiding	3. In voorbereiding	totaal 144 woningen					Combinatie	totaal aantal woningen 144		144	0	144	47	
Openbaar	(ONW) Waelpolder De Langen en van den Berg Veld 6 fase 2	's-Gravenzande	Projectontwikkelaar	2028	2028	Waelpark	Waelpolder	3. Ontwerp	1A. Onherroepelijk	n.v.t.	Dorps	Dorps	Onbekend		n.v.t. Overig			36	0	36	0	
Openbaar	Aloysius	Monster	Onbekend	2027	2027			4. Voorbereiding	4A. Visie		Onbekend	Dorps			Woningcorporatie	Wonen Wateringen		42	0	42	20	
Openbaar	Zuyt Brugge	Naaldwijk	Onbekend	2024	2030		Kistenfabriek	4. Voorbereiding	2A. Vastgesteld		Onbekend	Dorps			Onbekend			27	0	27	4	
Openbaar	(WZ) Watergat	Monster	Onbekend	2025	2028		Watergat	Onbekend	2A. Vastgesteld		Onbekend	Dorps			Onbekend			130	0	130	0	
Openbaar	Dariofo Voorstraat 88	Poeldijk	Onbekend	2030	2035			0. Studie	4A. Visie		Onbekend	Onbekend			Woningcorporatie			8	0	8	8	
Openbaar	garagelocatie Kerklaan 65	Wateringen	Onbekend	2027	2028			4. Voorbereiding	3. In voorbereiding		Onbekend	Dorps			Overig			25	0	25	0	
Openbaar	Ambachtsweg 55	Wateringen	Onbekend	2027	2028			0. Studie	4A. Visie		Onbekend	Dorps			Onbekend			60	0	60	0	
																Totaal	t/m 2035		6095	816	6259	1080